



VRAAG OM INFORMATIE

nr. 1

van **ROB BEENDERS**

datum: 30 april 2018

aan de **VREG**

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

Uitrol digitale meters - Timing Atrias

In de hoorzitting van 16 november 2017 hebben wij reeds vragen gesteld over de timing van Atrias. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) antwoordde toen dat de huidige timing (lancering in september 2018) inderdaad niet mogelijk zou zijn en dat hij het parlement op de hoogte zou houden van de verdere ontwikkelingen.

Intussen vangen wij uit diverse hoeken op dat er sprake is van een vertraging met 2 jaar (april 2020 wordt genoemd als mogelijk nieuwe go live-datum) en een paar miljoen extra ontwikkelingskosten voor rekening van de distributienetbeheerders.

Graag hadden wij volgende info van de VREG gekregen.

1. Klopt het dat er 2 jaar bijkomende vertraging op Atrias zit? Graag, indien dat bestaat, een schatting van de nieuwe, 100% haalbare, go live-datum.
2. Klopt het dat het om enkele miljoenen meerkosten gaat? Voor rekening van wie zullen deze meerkosten zijn? Graag, indien die bestaat, een overzicht van de doorrekening van de kosten.
3. We zitten nu aan verdragingsronde nummer 3.
Gelooft de VREG dat Atrias nog te redden valt? Zo neen, wat zijn de opties?
4. Is de VREG in overleg met Atrias en de crisismanager? Graag een overzicht van de overlegmomenten en het bezorgen van de relevante achtergronddocumenten.
5. Er zou een externe audit lopen bij Atrias.
Werkt de VREG daaraan mee? Kan de VREG de eerste resultaten bezorgen aan het parlement?