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Bijlage 11: Onderhoud en exploitatie  1 

1. Voorwerp 2 

Deze Bijlage beschrijft de principes en praktische regelingen voor de samenwerking tussen 3 
Elia en de DNB, en voor de gegevensuitwisseling over het onderhoud en de exploitatie van 4 
de installaties. 5 
 6 
De term 'exploitatie' heeft in deze context betrekking op het continue en gecoördineerde 7 
beheer van het net (toezicht, controle, schakelingen, interventies bij storingen), zowel 8 
vanop afstand via de controlecentra (dispatching) als via handelingen en schakelingen ter 9 
plaatse, bedoeld om de continuïteit en de kwaliteit van de spanning maximaal te 10 
verzekeren. 11 
 12 
In deze Bijlage worden bewust geen noodsituaties en -toestanden, meervoudige 13 
incidenten, gevallen van schaarste of black-outs behandeld, aangezien deze aan bod 14 
komen in Bijlage 13 ”Het systeembeschermingsplan, de procedure bij schaarste, het 15 
herstelplan en het testplan”. 16 

2. Contactpunten 17 

Voor elk Transformatiestation van de lijst in Bijlage 3 wijzen Elia en de DNB een 18 
contactpunt aan dat 24u/24u beschikbaar is. Dit contactpunt is verantwoordelijk voor de 19 
dagelijkse uitbating van en het toezicht op het Transformatiestation in kwestie. De 20 
gegevens van het contactpunt zijn terug te vinden in Bijlage 2. 21 
 22 
Tenzij anders vermeld of anders overeengekomen tussen deze contactpunten, verloopt het 23 
contact voor de dagelijkse exploitatie en de regeling van incidenten uitsluitend tussen deze 24 
contactpunten. 25 
 26 
Wat planning en onderhoud betreft, zijn in Bijlage 2 ook de planningsverantwoordelijken 27 
voor de exploitatie en het onderhoud van de installaties terug te vinden. 28 

3. Grenzen met betrekking tot het onderhoud en de uitbating van de 29 
installaties  30 

3.1. Algemene regels m.b.t. het onderhoud van de installaties 31 

Volgens de algemene regel is de eigenaar van een installatie ook verantwoordelijk voor het 32 
onderhoud en de uitbating ervan. In het kader van die uitbating schakelt elke Partij de 33 
cellen waarvan ze eigenaar is, tot en met de railscheiders. 34 
 35 
Elke Partij staat in voor de kosten van het onderhoud en de uitbating van de installaties 36 
waarvan ze eigenaar is, zelfs als een onderhoud of een schakeling op vraag van de andere 37 
Partij gebeurt. 38 
 39 



Draft for approval 

Samenwerkingsovereenkomst: Bijlage 11  2/18 Contractreferentie: […] 

DD.MM.2025 
 

V3.3 [DNB] 

Paraaf ELIA  Paraaf [DNB] 
          

Er kan alleen van deze principes afgeweken worden na een akkoord tussen de Partijen. De 40 
specifieke overeenkomst en de bijbehorende praktische regelingen worden dan expliciet 41 
vermeld in de exploitatiefiche Elia-DNB, zoals besproken in punt 6.2 van deze Bijlage. 42 

 43 
Daarnaast nemen de Partijen alle noodzakelijke maatregelen om deze vaak historisch 44 
gegroeide situaties binnen een termijn van vijf jaar te regulariseren, tenzij expliciet anders 45 
overeengekomen. In afwachting van die regularisatie zal de Partij die op de datum van de 46 
overeenkomst instaat voor het onderhoud/de uitbating daar ook verder voor blijven instaan. 47 
 48 
In dergelijke gevallen kunnen de onderhouds- of uitbatingskosten voor de installaties die tot 49 
de verantwoordelijkheid van een bepaalde Partij behoren, maar waarvan het onderhoud 50 
en/of de uitbating door de andere Partij uitgevoerd wordt, gefactureerd worden aan de 51 
andere Partij door de Partij die het onderhoud en/of de uitbating uitvoert. De takenlijst en de 52 
facturatieregeling worden dan opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst tussen Elia 53 
en de DNB. 54 
 55 
Als een Partij vaststelt dat er in een bepaalde situatie een interventie van de andere Partij 56 
nodig is, dan brengt deze Partij de andere Partij daar op passende wijze van op de hoogte. 57 
 58 
Elke Partij verbindt zich ertoe voor alle installaties in haar eigendom een degelijk 59 
onderhoudsbeleid te hanteren, dat de veiligheid en de goede werking ervan verzekert. 60 

 61 

3.2. Concrete uitvoering van de algemene regels 62 

Indien Elia eigenaar is van de aankomstcel(len) van de transformatoren en van de 63 
koppelingscel(len) (optie 1 volgens Bijlage 8.A van deze Samenwerkingsovereenkomst), 64 
dan onderhoudt en schakelt Elia: 65 
• De aankomstcellen van de transformatoren tot de MS-scheiders van de barenstellen 66 

van de aankomstcel(len) van de transformator; 67 
• De koppelingscellen die twee Rechtstreekse voedingsbronnen van het Elia-net 68 

verbinden en die uitgerust zijn met een vermogensschakelaar (+ scheiders). 69 
 70 
Indien de DNB de eigenaar is van de aankomstcel(len) van de transformatoren en van de 71 
koppelingscel(len) (optie 2 volgens Bijlage 8.A van deze Samenwerkingsovereenkomst), 72 
dan is Elia alleen verantwoordelijk voor de schakelingen:  73 
• Als er schakelingen aan de primaire zijde van de transformatoren nodig zijn; 74 
• Als de exploitatiewijze tijdelijk afwijkt van de normale overeengekomen exploitatie in de 75 

'exploitatieovereenkomst Elia-DNB', beschreven in punt 6.2 van deze Bijlage. 76 
De DNB onderhoudt en schakelt dan de aankomstcel(len) van de transformatoren en 77 
de koppelingscel(len). 78 

 79 
In de historische gevallen waarbij Elia eigenaar is van de aankomstcel(len) van de 80 
transformatoren en de DNB de eigenaar is van de koppelingscel(len), dan is Elia alleen 81 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de schakelingen wanneer de exploitatie tijdelijk 82 
afwijkt van de normale overeengekomen exploitatie in de 'exploitatieovereenkomst Elia-83 
DNB', beschreven in punt 6.2 van deze Bijlage. Elia onderhoudt en schakelt dan de 84 
aankomstcel(len) van de transformatoren, terwijl de DNB de koppelingscel(len) onderhoudt 85 
en schakelt. 86 
 87 
Elke Partij onderhoudt en schakelt de condensatorbatterij waarvan ze eigenaar is. 88 
 89 
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Voor CAB-installaties, en in het bijzonder wanneer een schakeling op het net (50Hz) een 90 
impact heeft op de CAB-injectietopologie, worden er specifieke regels vastgelegd tussen de 91 
Partijen. De bijzonderheden worden dan opgenomen in de nota van de 92 
'exploitatieovereenkomst Elia-DNB', beschreven in punt 6.2 van deze Bijlage. 93 
De MS-railstellen worden altijd geaard door de eigenaar van de cel of van het onderdeel 94 
van het railstel, voorzien voor de aarding. De Partijen streven ernaar per 95 
Transformatiestation één Partij aan te stellen die de aarding van de MS-railstellen 96 
coördineert. Als optie 1 van Bijlage 8.A gekozen wordt, dan zal Elia de schakelingen 97 
coördineren. 98 
 99 

 100 

3.3. Algemene bepalingen met betrekking tot het onderhoud van de terreinen en 101 
gebouwen 102 

Elke Partij draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de reparatie van de 103 
constructies en terreinen waarvan ze eigenaar is. Ze moet in het bijzonder instaan voor: 104 

• Het onderhoud van de gebouwen; 105 
• Het onderhoud van de groene zones; 106 
• Het onderhoud van de ruimtes; 107 
• Het onderhoud van de koelingssystemen; 108 
• Het onderhoud van de omheiningen; 109 
• De controle en het onderhoud van de brandbeveiligingssystemen; 110 
• Het onderhoud van de verwarmingssystemen; 111 
• Het onderhoud (en de controle) van de takels; 112 
• Het onderhoud van de sanitaire voorzieningen. 113 

 114 
Elk van de Partijen verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde locaties te gebruiken als 115 
een goede huisvader. Telkens als een Partij een interventie heeft uitgevoerd of heeft laten 116 
uitvoeren, ziet ze erop toe dat de terreinen en gebouwen achtergelaten worden in de staat 117 
van orde en netheid waarin ze werden aangetroffen. De betreffende Partij garandeert onder 118 
andere dat ze zal instaan voor de directe of indirecte verwijdering van al het afval dat 119 
resulteert uit haar interventie. 120 
 121 
Elke Partij blijft, volgens de voorwaarden van de geldende wetgeving, verantwoordelijk voor 122 
de gehele of gedeeltelijke vervuiling die veroorzaakt is door haar eigen activiteiten en/of 123 
installaties, met inbegrip van om het even welk effluent dat afkomstig is van haar 124 
installaties en gebouwen. 125 
Als er sprake is van vervuiling, zorgt de Partij die eigenaar is van de vervuilende installaties 126 
ervoor dat er in overleg met de eigenaar van het terrein zo snel mogelijk een plaatselijke 127 
sanering/reiniging gebeurt. De bijbehorende kosten zijn voor rekening van de vervuilende 128 
Partij. 129 
 130 
De Partijen brengen elkaar op de hoogte van elk incident dat mogelijk het terrein, de 131 
riolering of de infrastructuur van de andere Partij vervuild heeft of zou kunnen vervuilen. 132 

4. Toegang tot en beveiliging van de installaties 133 

Met het oog op interventies (schakelingen, onderhoudswerken, reparaties …) moeten de 134 
installaties van een Partij op elk moment toegankelijk zijn voor de andere Partij, zodat deze 135 
haar taken kan vervullen. 136 

 137 
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Er worden specifieke afspraken gemaakt tussen de Partijen voor het beheer van de 138 
sleutels die toegang verschaffen tot de sites en gebouwen, in het bijzonder wanneer de 139 
installaties van een Partij zich op een site of in een gebouw van de andere Partij bevinden, 140 
of als een Partij verantwoordelijk is voor het onderhoud en/of de uitbating van installaties 141 
die eigendom zijn van de andere Partij. 142 

 143 
De Partijen nemen alle maatregelen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om schade, 144 
inbraak en vandalisme aan hun eigen installaties te voorkomen. Ze doen ook al het 145 
mogelijke om de andere Partij te informeren wanneer er risico's vastgesteld worden in 146 
diens installaties. De Partijen moeten bovendien alle nodige en gepaste maatregelen 147 
nemen om de installaties te beveiligen tegen onrechtmatige toegang van onbevoegden. 148 

5. Conformiteit van de installaties  149 

De installaties moeten steeds beantwoorden aan de reglementering van het AREI en de 150 
voorschriften rond Welzijnswetgeving, de bepalingen uit de Technische Reglementen en de 151 
Gedragscode voor de installaties in kwestie en de Europese netcodes. De 152 
conformiteitsonderzoeken en controlebezoeken die voorgeschreven worden in het AREI/de 153 
Welzijnswetgeving worden uitgevoerd door een onafhankelijke en erkende 154 
keuringsinstantie. Bij een eventuele betwisting kunnen Partijen verslagen opvragen bij deze 155 
instantie. 156 
 157 
De DNB en Elia moeten elkaar onmiddellijk op de hoogte brengen van alle schade, elke 158 
onregelmatigheid of elke niet-overeenstemming die een risico kan inhouden voor de 159 
installaties van de Partijen in het Transformatiestation. De Partijen verbinden zich ertoe de 160 
Partij die het probleem signaleert te informeren over de te nemen maatregelen. 161 

6. Exploitatiemethode van de Transformatiestations 162 

6.1. Keuze van de exploitatiewijze en de Consignespanning 163 

De exploitatiewijze van een Transformatiestation wordt bepaald in onderling overleg tussen 164 
de Partijen, zodat de belangen van de Partijen – en in het bijzonder het correcte gebruik 165 
van de installaties – niet in het gedrang kunnen komen door een unilaterale beslissing van 166 
een van de Partijen. De Partijen zullen dan ook de volgende elementen in acht nemen bij 167 
het kiezen van de exploitatiewijze: 168 

• De verdeling van de belasting over de transformatoren; 169 
• De selectiviteit en de geïnstalleerde beveiligingssystemen; 170 
• De netverliezen; 171 
• De overname in geval van automatisme (N-1); 172 
• De spanningsregeling; 173 
• De aarding van het nulpunt; 174 
• Het kortsluitvermogen; 175 
• De onbeschikbaarheden van de netelementen; 176 
• De Parallel schakelingen via het MS-net; 177 
• De schakeltoestand van de MS-netten bij impact op de uitbating van het 178 

Transformatiestation; 179 
• De signaalinjectie voor de CAB; 180 
• De aangesloten condensatorbatterijen op het Transformatiestation; 181 
• De aangesloten decentrale productie-eenheden op het Transformatiestation en 182 

de kans op beperking van hun productie. 183 
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 184 
Ook de Consignespanning van een Transformatiestation wordt bepaald in onderling 185 
overleg tussen Elia en de DNB en andere aanwezige distributienetbeheerders in het 186 
Transformatiestation. 187 
Bij het bepalen van de Consignespanning worden de grenswaarden gerespecteerd volgens 188 
het referentiekader in Bijlage 1 van het Technisch Reglement Transmissie. 189 

6.2. Exploitatieovereenkomst Elia-DNB 190 

Zodra de exploitatiewijze van het Transformatiestation vastgelegd is, wordt deze 191 
opgenomen in een nota (of 'exploitatiefiche' in het jargon van Elia). Hierin worden voor elk 192 
Transformatiestation de normale uitbatingsomstandigheden beschreven, zoals ze 193 
overeengekomen zijn tussen de Partijen. De onderlinge afspraken vormen samen de 194 
'exploitatieovereenkomst Elia-DNB'. De nota, die beheerd wordt door Elia in overleg met de 195 
DNB en eventueel andere betrokken distributienetbeheerders, houdt rekening met de 196 
precieze omstandigheden van het Transformatiestation en bevat de volgende specifieke 197 
elementen: 198 
 199 

• Het exploitatieschema van het Transformatiestation dat de stand van de 200 
elementen (schakelaars, scheiders …) aangeeft in normale situatie; 201 

• De nulpuntstransformator(en) en de hulpdienstentransformator(en); 202 
• De hulpvoeding (AC en DC); 203 
• De aarding van het railstel; 204 
• De automatismen voor automatische overdracht (indien van toepassing); 205 
• De Consignespanning; 206 
• Alle afwijkingen van de principes die in deze Bijlage bepaald zijn en de 207 

bijbehorende praktische regelingen. 208 
 209 

Alle wijzigingen aan de Transformatiestations en/of de omstandigheden waarin ze zich 210 
bevinden, worden vooraf overeengekomen tussen de Partijen en worden opgenomen in de 211 
bovenvermelde nota zodra ze van toepassing zijn. De meeste gerede Partij neemt het 212 
initiatief nemen om de andere Partij te informeren. 213 
Elia werkt de 'exploitatiefiche' bij en brengt alle partijen op de hoogte van de wijzigingen die 214 
hen aanbelangen. Zodra de 'exploitatiefiche' goedgekeurd is door de Partijen en de 215 
'exploitatieovereenkomst Elia-DNB' uitdrukkelijk gevalideerd is, stelt Elia deze nota digitaal 216 
ter beschikking van de DNB via haar IT-platform 'Customer HUB'. 217 

7. Operationele procedures 218 

7.1. Informatie over het afgenomen en geïnjecteerde vermogen 219 

 220 
Voor de gegevens op basis van Week-10, Week-1 en Dag-1, informeert de DNB Elia over 221 
de belangrijke verschillen ten opzichte van de jaarlijks doorgegeven informatie in het kader 222 
van het planningsproces (conform Bijlage 7 van deze Overeenkomst), voor zover de DNB 223 
beschikt over die informatie. De verschillen hebben vooral betrekking op een toename van 224 
de belasting, een wijziging van klanten (> 5 MVA), de eventuele aanpassing van periodes 225 
met betrekking tot de tarieven voor particuliere klanten, de tijdelijke (> 5 MVA) of 226 
permanente uitschakeling van belastingen, de toegang tot het DNB-net van de productie-227 
eenheden (> 5 MVA), de condensatorbatterijen enz.  228 
 229 
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Elia houdt voor de uitbating rekening met de real-time meetgegevens van Elia. Indien nodig 230 
zal Elia ook rekening houden met de meetgegevens van de DNB.  231 
 232 
Op vraag van Elia verduidelijkt de DNB de omvang van het omschakelbare vermogen en 233 
de onderliggende hypotheses (bv. de beschikbaarheid van voldoende reserve in een 234 
naburige injectie of de afwezigheid van abnormale netomstandigheden), en dit zowel voor 235 
het afgenomen als het geïnjecteerde vermogen. 236 
 237 

7.2. Planning van de onbeschikbaarheden 238 

7.2.1. Algemeen 239 
De Partijen coördineren hun planning voor onderhoud of grote werken, zowel intern als 240 
onderling, om de onbeschikbaarheid van netelementen en het onderbrekingsrisico voor 241 
eindklanten te beperken tot een redelijk minimumniveau, zonder echter de veiligheid 242 
van de eigen medewerkers of van mensen van buiten de onderneming in gevaar te 243 
brengen, noch buitensporige kosten te maken. 244 
 245 
De term 'grote werken' heeft betrekking op projecten voor de renovatie, ontwikkeling of 246 
rationalisering van het transmissienet en het plaatselijk vervoernet, die periodiek 247 
worden voorgesteld tijdens vergaderingen waarin de projectportefeuille wordt 248 
overlopen. In dat geval maakt ook de coördinatie tijdens de projectfase hier deel van 249 
uit. 250 
 251 
Er wordt bovendien bijzondere aandacht besteed aan de planning van werken en 252 
onderhoudsactiviteiten op noodaansluitingen van netgebruikers wiens hoofdaansluiting 253 
geïnstalleerd is op het net van de andere Partij. 254 

7.2.2. Operationele richtlijnen 255 
De volgende richtlijnen worden toegepast in de praktijk: 256 

 257 
1. Korte onbeschikbaarheden van redundante netelementen (enkele 258 

opeenvolgende dagen) die gepaard gaan met een restitutietermijn van 4 uur of 259 
minder en waarin de N-1 van het Koppelpunt Elia-DNB niet meer gewaarborgd 260 
is: 261 
• Deze worden door Elia en/of de DNB meegedeeld in het kader van de 262 

planning op korte termijn (van 4 weken vooraf tot week -1). 263 
• Er wordt geen enkele specifieke interventie gepland in het Elia-net en het 264 

DNB-net. 265 
 266 

2. Onbeschikbaarheden van redundante netelementen (ongeacht de duur met 267 
uitzondering van de onbeschikbaarheden vermeld in punt 1) die gepaard gaan 268 
met een restitutietermijn van 10 uur of minder en waarin de N-1 van het 269 
Koppelpunt Elia-DNB niet meer gewaarborgd is: 270 
• Deze worden door Elia en/of de DNB meegedeeld in het kader van de 271 

planning op middellange en korte termijn (van 4 weken vooraf tot week -1). 272 
• Er wordt geen enkele specifieke interventie gepland in het Elia-net en het 273 

DNB-net (tenzij anders overeengekomen als gevolg van de opstelling van 274 
het gezamenlijke dossier – zie volgend punt). 275 

• Op vraag van een van de Partijen kan een gezamenlijk dossier worden 276 
opgesteld met daarin de risicoverminderingsmaatregelen die werden 277 
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geanalyseerd en die effectief zullen worden genomen, en het eventuele 278 
noodscenario en communicatieplan. 279 

 280 
3. Korte onbeschikbaarheden van redundante netelementen (enkele 281 

opeenvolgende dagen) die gepaard gaan met een restitutietermijn die strikt 282 
langer is dan 10 uur en waarin de N-1 van het Koppelpunt van Elia-DNB niet 283 
meer gewaarborgd is: 284 
• Deze worden door Elia en/of de DNB meegedeeld in het kader van de 285 

planning op lange termijn (zo snel mogelijk en idealiter bij de opstelling van 286 
het scenario of de planning van de werken). 287 

• Indien nodig en specifiek voor complexe projecten met verschillende fasen 288 
of op uitdrukkelijk verzoek van een van de Partijen, wordt een specifieke 289 
vergadering georganiseerd om samen het scenario van de werkzaamheden 290 
te overlopen en duidelijk de risicofasen te bepalen. 291 

• De Partijen stellen een gezamenlijk dossier op met daarin de 292 
risicoverminderingsmaatregelen die werden geanalyseerd en die effectief 293 
zullen worden genomen, inclusief het noodscenario en het 294 
communicatieplan. 295 

• Deze worden door Elia en/of de DNB meegedeeld in het kader van de 296 
planning op middellange en korte termijn (van 4 weken vooraf tot week -1). 297 

 298 
4. Langdurige onbeschikbaarheden van redundante netelementen (doorlopend 299 

onbeschikbaar gedurende meer dan een week zonder mogelijkheid tot 300 
recuperatie) waarin de N-1 van het Koppelpunt Elia-DNB niet meer 301 
gewaarborgd is, worden operationeel behandeld volgens punt 3 hierboven.  302 
Bovendien en afhankelijk van de omvang van het risico, kan het hoogste 303 
hiërarchische verantwoordelijkheidsniveau van de ondernemingen worden 304 
ingeschakeld om over te gaan tot een grondigere analyse betreffende: 305 
• De noodzaak van de onbeschikbaarheid; 306 
• Het risico gebaseerd op de waarschijnlijkheid van mogelijke incidenten en 307 

de omvang van de schade; 308 
• De kosten/voordelen van de alternatieven indien deze bestaan; 309 
• Een noodscenario. 310 

 311 
Voor zover mogelijk worden dergelijke onbeschikbaarheden opgenomen in de 312 
jaarplanning. 313 

 314 
5. Onbeschikbaarheden van niet-redundante netelementen waarin de voeding van 315 

het Koppelpunt Elia-DNB (geheel of gedeeltelijk) niet meer gewaarborgd is: 316 
• Deze worden gezamenlijk gepland om de onbeschikbaarheid tot het strikte 317 

minimum te beperken in het kader van de langetermijnplanning (zo snel 318 
mogelijk en idealiter bij de opstelling van het scenario of de planning van de 319 
werken), zodat de Partijen een communicatieplan kunnen opstellen conform 320 
de geldende reglementering. 321 

• Deze worden door Elia en/of de DNB meegedeeld in het kader van de 322 
planning op middellange en korte termijn (van 4 weken vooraf tot week -1); 323 

 324 
Bij een incident tijdens een periode van werken waarin redundante netelementen 325 
onbeschikbaar zijn (punt 1 tot 4 hierboven), zal Elia alle middelen waarover ze 326 
beschikt inzetten om de netgebruikers zo snel mogelijk opnieuw te bevoorraden en 327 
ervoor te zorgen dat de onderbreking zo kort mogelijk is. Bovendien zal Elia, bij een 328 
incident tijdens een periode van werken waarin redundante netelementen 329 
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onbeschikbaar zijn zonder mogelijkheid tot recuperatie (punt 5 hierboven), de 330 
onderbreking trachten te beperken tot maximaal 24 uur. 331 

 332 
Met de restitutietermijn van een onbeschikbaar netwerkelement wordt de maximale 333 
tijd bedoeld, startend vanaf het ogenblik van een vraag tot restitutie door de 334 
dispatching, die de Partij onder normale omstandigheden nodig heeft om zijn 335 
gedeelte van het netwerkelement onder spanning te zetten, rekening houdend met 336 
de bestaande operationele procedures en veiligheidsvoorschriften. 337 

7.2.3. Procedure 338 
Elke Partij bepaalt voor haar installaties welke functionele procedure moet worden 339 
gevolgd bij een aanvraag tot onderbreking voor een geplande interventie. De andere 340 
Partij houdt zich aan deze procedure, tenzij er een gemeenschappelijke procedure 341 
werd goedgekeurd tussen de Partijen. 342 

7.2.4. Kosten 343 
De operationele kosten met het oog op een vermindering van het risico verbonden aan 344 
de onbeschikbaarheid (arbeiders, extra wachtpersoneel, reserveonderdelen, ... zoals 345 
bepaald in het gezamenlijk dossier vermeld in punt 7.2.2) zijn ten laste van elke Partij, 346 
voor zover de installaties waarvan zij eigenaar en/of uitbater is betrokken zijn. 347 
 348 
Alle andere redelijke kosten (opstarting of stopzetting van decentrale productie, gebruik 349 
van stroomgeneratoren …) met het oog op een vermindering van het risico verbonden 350 
aan de onbeschikbaarheid worden bepaald en ten laste genomen door de Partij die 351 
aan de oorsprong ligt van de onbeschikbaarheid en worden bevestigd in het 352 
gezamenlijk dossier vermeld in punt 7.2.2. 353 
 354 
De andere Partij kan voor eigen rekening bijkomende maatregelen nemen indien ze 355 
dat nuttig of nodig acht. 356 
 357 
Eventuele investeringen om de risico's die gepaard gaan met een langdurige 358 
onbeschikbaarheid van redundante netelementen te verminderen, worden gezamenlijk 359 
overeengekomen volgens het principe van technisch-economisch optimum beschreven 360 
in Bijlage 7 van onderhavige Samenwerkingsovereenkomst. De kosten zijn 361 
desgevallend voor rekening van de Partij die de investering moet doen volgens de 362 
activiteitendomeinen vastgelegd in Bijlage 8. 363 
 364 

7.3. Parallelschakelingen via het MS-net 365 

7.3.1. Definitie 366 
Een parallel is een schakeling uitgevoerd door de DNB, waarmee deze via zijn MS-net 367 
een directe verbinding creëert tussen de secundaire van twee transformatoren (van 368 
twee afzonderlijke Transformatiestations of eenzelfde Transformatiestation) die in een 369 
normale situatie niet verbonden zijn. 370 
 371 
Aangezien een schakeling van dit type kan leiden tot een vrij grote wisselstroom via het 372 
MS-net (bv. tussen een Transformatiestation gevoed door een 150 kV-net en een 373 
ander Transformatiestation gevoed door een 70 kV-net) moeten deze schakelingen 374 
worden gecoördneerd. 375 
 376 
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Opmerking: Een directe verbinding tussen de secundaire van twee transformatoren 377 
van een Transformatiestation die wordt uitgebaat met twee transformatoren in parallel 378 
wordt niet beschouwd als een parallelle schakeling, maar als een lusverbinding. 379 

7.3.2. Principes 380 

• Alle mogelijke parallelschakelingen van categorie 1 en 2 (conform de definitie 381 
hieronder) zijn opgenomen in een gemeenschappelijke lijst Elia/DNB. Deze lijst 382 
wordt opgesteld en permanent bijgewerkt door de Partijen, op initiatief van de DNB. 383 

• De lijst bevat per parallelschakeling die de DNB heeft geïdentificeerd:  384 
- De identificatie van de schakeling. 385 
- De identificatie van de Transformatiestations die betrokken zijn bij de parallel: 386 

o Per koppel aangrenzende Transformatiestations tellen we slechts twee 387 
mogelijke parallelschakelingen. 388 
Respectievelijk: (Transformatiepost A – Transformatiepost B, cat. 1) en 389 
(Transformatiepost A – Transformatiepost B, cat. 2). 390 

o Op het net van de DNB kunnen deze parallelschakelingen eventueel op 391 
verschillende manieren worden uitgevoerd (als er meer dan één 392 
openingspunt beschikbaar is tussen twee Transformatiestations). 393 

- De categorie van de parallelschakeling (bepaald door Elia volgens de definitie 394 
hieronder). 395 

- De eventuele schakelingen die vooraf door Elia moeten worden uitgevoerd (in 396 
geval van een parallel categorie 1). 397 

• Elke parallelschakeling moet door de DNB worden gevraagd of gemeld aan Elia 398 
volgens de termijnen vermeld in punt 7.3.3. Dit gebeurt doorgaans via e-mail of 399 
telefoon tussen de contactpunten vermeld in punt 2 van deze Bijlage. 400 

• De berekening van de parallelstroom gebeurt door de DNB, op basis van informatie 401 
(impedantie van de bron, hoek) die de DNB opvraagt bij Elia. 402 

• Voor zover mogelijk meldt de DNB vooraf aan Elia de verschakeling van belasting 403 
conform punt 7.1 van deze Bijlage. 404 

 405 
7.3.3. Definitie van de parallelcategorieën en verwante procedures 406 

Met het oog op de coördinatie worden twee parallelcategorieën bepaald: 407 
 408 
Categorie 1: een parallelschakeling waarvoor Elia systematisch een 409 
voorafgaande schakeling moet doen op haar installaties. 410 
Elia controleert en bevestigt aan de DNB dat het Elia-net – en meer bepaald de 411 
Transformatiestations die betrokken zijn bij de parallel – zich in een situatie bevinden 412 
die de noodzakelijke schakelingen voor de parallel op haar net mogelijk maakt. 413 
Bovendien zal Elia deze schakelingen inplannen, terwijl de hoekverdraaiing tussen de 414 
Transformatiestations die betrokken zijn bij de parallel op vraag van de DNB door Elia 415 
worden gemeld. 416 
Procedure: Bij een geplande aanvraag moeten de parallelschakelingen van categorie 1 417 
waarvoor een garantie bestaat dat de parallel kan worden gerealiseerd (onder 418 
voorbehoud van onverwachte omstandigheden1) minstens 3 werkdagen vooraf door de 419 
DNB worden aangevraagd bij Elia. Een aanvraag voor een parallelschakeling van 420 

 
1 De parallelschakeling kan onmogelijk blijken wanneer er zich onverwachts een abnormale situatie voordoet op 
het Elia-net. 
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categorie 1 kan ook op kortere termijn worden gedaan, maar dan zonder garantie dat 421 
ze kan worden uitgevoerd. 422 
In geval van herstel na een incident komen de Partijen praktische modaliteiten overeen 423 
voor de uitvoering en de termijn om de parallelschakeling te realiseren. 424 
Categorie 2: een parallelschakeling waarvoor Elia geen voorafgaande 425 
schakelingen moet doen op haar installaties, met uitzondering van een eventuele 426 
aanpassing in de afgestelde spanning. 427 
Elia controleert en bevestigt aan de DNB dat het Elia-net – en meer bepaald de 428 
Transformatiestations die betrokken zijn bij de parallel – zich in een normale toestand 429 
bevinden. De hoekverdraaiing tussen de Transformatiestations die betrokken zijn bij de 430 
parallelschakeling worden op vraag van de DNB gemeld door Elia. 431 
Procedure: Parallelschakelingen van categorie 2 moeten minstens 1 werkdag vooraf 432 
door de DNB worden meegedeeld aan Elia (met een antwoord van Elia binnen de 433 
24 uur). Een aanvraag voor een parallelschakeling van categorie 2 kan ook op kortere 434 
termijn worden gedaan, maar dan zonder garantie dat ze kan worden uitgevoerd. 435 
 436 
In geval van herstel na een incident kan ook enkele minuten vooraf een dringende 437 
aanvraag worden gedaan. 438 
Opmerking: De parallelschakeling kan onmogelijk blijken wanneer er zich onverwachts 439 
een abnormale situatie voordoet op het Elia-net. 440 
 441 

7.4. Schakelingen 442 

7.4.1. Definitie 443 
Een schakeling is een handeling van een van de Partijen, bedoeld om de primaire 444 
uitbatingstopologie van een (deel van een) installatie in het net te wijzigen. 445 
Een schakeling (of een coördinatie van verschillende schakelingen) wordt doorgaans 446 
gebruikt om: 447 

• Een netelement (MS-cel, verbinding, transformator, ...) of een geheel van 448 
installaties (Transformatiestation, cabine, rails, ...) tijdelijk of blijvend in of buiten 449 
dienst te stellen; 450 

• De stabiliteit van het net te vergroten of te behouden door de topologie ervan te 451 
wijzigen (terugname van de belasting, …). 452 

7.4.2. Schakelingen uitgevoerd door zowel Elia als de DNB  453 
Principes 454 

• Overeenkomstig punt 3.2 van deze Bijlage neemt Elia altijd de rol van 455 
coördinator op zich. 456 

• De aanvrager/initiator van een schakeling kan ofwel Elia ofwel een 457 
distributienetbeheerder zijn. 458 

• Een schakeling moet in de mate van het mogelijke vooraf gepland zijn. 459 
• In geval van een niet-geplande schakeling (dringende gevallen, incidenten, ...) 460 

wordt de schakeling vóór de uitvoering ervan gecoördineerd tussen de 461 
verschillende betrokkenen. De Partijen wijken daarbij niet af van de taken die 462 
hen zijn toevertrouwd en die hieronder worden uiteengezet. 463 

 464 
Taken 465 
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• Elke Partij is verantwoordelijk voor de schakelingen op haar eigen net (volgens 466 
de exploitatiegrenzen die zijn vastgelegd in deze Bijlage en in de 467 
'exploitatieovereenkomst Elia-DNB') en voor de bijbehorende procedures 468 
(schakelnota, ...). 469 

• Elke Partij is verantwoordelijk voor het opstellen van haar eigen 470 
schakelprocedures. De schakelprocedures kunnen tussen de Partijen worden 471 
uitgewisseld, ter informatie of om de coherentie ervan te controleren op vraag 472 
van een van de Partijen. 473 

• Als er tussen de Partijen documenten moeten worden uitgewisseld (attesten, 474 
vergunningen, ...) conform de geldende procedures, worden deze vermeld in de 475 
schakelnota van elk van de Partijen. 476 

• De Partijen zullen alle nodige inspanningen leveren om hun schakelingen 477 
binnen een redelijke termijn uit te voeren. 478 

 479 
7.4.3. Schakelingen uitgevoerd ofwel door Elia ofwel door de DNB maar met een potentiële 480 

impact op de andere Partij 481 
De betrokken Partij coördineert de schakelingen en brengt de andere partijen op de 482 
hoogte. 483 
Voorbeeld: onderbreking van een transformator of een Trunk. 484 

7.4.4. Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid 485 
Bij om het even welke interventie (schakeling, onderhoud, reparatie, ...) leeft elke Partij, 486 
ongeacht het niveau van kriticiteit en dringendheid, de interne regels en procedures 487 
voor de veiligheid na. De Partijen zullen onder meer: 488 
 489 

• Efficiënt communiceren met de verschillende betrokkenen van de schakeling 490 
en/of de aanwezigen op de site, voor de aanvang van elke interventie; 491 

• Het risico van de situaties die zich voordoen analyseren en overleggen bij 492 
twijfel, incoherentie of indien een situatie als abnormaal of gevaarlijk wordt 493 
beschouwd; 494 

• De nodige documenten uitwisselen volgens de interne procedures van de 495 
Partijen. 496 

 497 
Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen gebruikt elke Partij haar eigen 498 
veiligheidsmateriaal (inclusief aardingen), dat voldoet aan de technische vereisten van 499 
de installaties en het net. 500 
 501 

7.5. Indienststelling van nieuwe installaties 502 

Bij een indienststelling van nieuwe installaties, zoals: 503 
• Een nieuw Transformatiestation (of een belangrijke wijziging); 504 
• Nieuwe (of andere) injectietransformatoren; 505 
• Nieuwe (of gewijzigde) cellen; 506 

stemmen de Partijen zich op elkaar af om de indienststelling van de nieuwe installaties 507 
volgens de regels van de kunst en in alle veiligheid te laten verlopen. 508 
 509 
Daartoe wordt een 'indienststellingsnota' opgesteld door de Partij die de indienststelling 510 
uitvoert. Deze nota wordt minstens twee weken vooraf ter beschikking gesteld van de 511 
andere Partij, zodat deze laatste ze minstens een week voor de indienststelling kan 512 
valideren. 513 
 514 
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De 'indienststellingsnota' bevat minstens de volgende elementen: 515 
• De vooraf aan te nemen netconfiguraties; 516 
• De schakelingen tijdens de indienststellingsprocedure (met vermelding van de 517 

verantwoordelijke van de schakelingen); 518 
• De proeven/testen die moeten worden uitgevoerd tijdens de indienststellings-519 

procedure (met vermelding van wie ze zal uitvoeren); 520 
• Het toekomstige schakelschema met vermelding van de oude en de nieuwe 521 

benaming (indien van toepassing). 522 
 523 

De Partijen voeren de indienststelling van de nieuwe installaties uit door deze 524 
'indienststellingsnota' toe te passen nadat de testen (cf. Bijlage 9) met succes werden 525 
uitgevoerd.  526 
 527 
De Partijen wisselen ook de nieuwe ééndraadschema's en de nieuwe 'exploitatiefiche' uit, 528 
conform punt 6.2 net zoals de uitwisselingen vanop afstand door middel van een 529 
rechtstreekse verbinding tussen de calculators, zoals beschreven in punt 7.6.2, bijgewerkt 530 
zullen worden. 531 
 532 
Een bijzonder aandachtspunt betreft de indienststelling van nieuwe productie-eenheden. 533 
Voor de indienststelling van decentrale productie-eenheden, komen de DNB en Elia een 534 
ION en FON(‘s) overeen die zullen worden gerealiseerd met hun respectievelijke planning 535 
en de nodige criteria voor het vrijgeven van de capaciteiten. 536 
 537 
Met de ION heeft de netgebruiker het recht om te injecteren, maar beperkt t.o.v. zijn 538 
aansluitingscontract. Met de FON heeft de netgebruiker het recht om te injecteren conform 539 
zijn aansluitingscontract. Echter, de flexibiliteitsmodaliteiten voor injectie kunnen evolueren 540 
in de tijd in functie van bijvoorbeeld de voortuitgang van de investeringswerken die redelijk2 541 
werden geacht. 542 

 543 
De fasen en triggers (« opeenvolgende stappen in de werkzaamheden ») die een evolutie 544 
van deze modaliteiten toelaten worden eveneens overeengekomen tussen de DNB en Elia.  545 
 546 
Deze afspraken worden ten vroegste gemaakt bij het uitwisselen van de informatie voor het 547 
CAPAC-advies, maar in elk geval ten laatste wanneer de realisatie-aanvraag (‘Go for 548 
realisation’) gekend is bij de DNB.  549 

 550 

7.6. Uitwisseling van informatie 551 

De Partijen bepalen onderling doorgaans drie bevoorrechte kanalen voor de uitwisseling 552 
van informatie over de exploitatie van de netten. 553 

7.6.1. Uitwisselingen tussen contactpunten 24u/24u 554 
Elia en de DNB doen, met alle middelen waarover zij beschikken (telefoon, e-mail, 555 
gsm …) en over het algemeen via een beveiligde telefoonlijn tussen de controlecentra 556 
(dispatching), alles wat in hun vermogen ligt om niet-real-time informatie uit te wisselen 557 
over de geplande en ongeplande gebeurtenissen die zich voordoen op hun netten, en 558 
waarvan ze redelijkerwijs mogen aannemen dat ze een effect kunnen hebben op de 559 

 
2 zoals bijvoorbeeld gedefinieerd in het Besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 met een gedeelte 
‘permanent’ en een gedeelte ‘flexibel’. 
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exploitatie van de netten van de andere Partij, onmiddellijk of in de nabije toekomst 560 
(weken). 561 
Deze uitwisselingen vinden plaats tussen de contactpunten gedefinieerd in punt 2 van 562 
deze Bijlage en omvatten met name (niet-limitatieve lijst): 563 

 564 
• De parallelschakelingen via het MS-net (categorie 1 en categorie 2) in 565 

overeenstemming met punt 7.3. In de mate van het mogelijke deelt de DNB ook 566 
het vermogen mee (< of > 5 MW) dat via de parallelschakeling zal worden 567 
verschakeld. 568 

• De speciale configuraties die van invloed zijn op de andere Partij. 569 
• De incidenten die een impact hebben op de andere Partij. 570 
• De schakelingen uitgevoerd door Elia of door de DNB met een mogelijk effect 571 

op de andere Partij. 572 
• De aanwezigheid van mensen in de Transformatiestations (indien nog niet 573 

elektronisch meegedeeld). 574 
• Bij een geplande schakeling die invloed heeft op de voedingssituatie van de 575 

DNB of op de werking van de door Elia beheerde gecentraliseerde 576 
telebediening neemt Elia contact op met de DNB. 577 

• Elke interventie die de werking van de installaties van de DNB kan beïnvloeden 578 
(bv. de onderbreking van lokale voedingsspanningen in een 579 
Transformatiestation waardoor de apparatuur zonder spanning wordt gezet) 580 
wordt onmiddellijk gemeld door Elia aan de DNB. 581 

• Bij ongeplande parallelschakelingen op het DNB-net neemt de DNB contact op 582 
om een parallelle afname aan te kondigen; na het incident, zodra de urgente 583 
maatregelen zijn genomen (= start van de interventie). 584 

 585 
7.6.2. Uitwisselingen op afstand via een directe verbinding tussen de calculators (ICCP 586 

genoemd) 587 
Een directe verbinding in real time tussen de calculators van de Partijen tot stand te 588 
brengen – die niet alleen redundant maar ook strikt beveiligd is om de veiligheid van de 589 
IT-infrastructuur van de Partijen of het gedrag van de netten in het algemeen niet in 590 
gevaar te brengen – maakt het onder meer mogelijk de volgende informatie worden 591 
uitgewisseld (niet-limitatieve lijst): 592 

 593 
• Alle gegevens van een Partij die nuttig zijn voor de andere Partij om de 594 

operationele taken van de andere Partij te vergemakkelijken of toe te staan, 595 
indien deze nog niet lokaal tussen de Partijen zijn uitgewisseld (in 596 
overeenstemming met punt 7.6.3). 597 

• Bovendien zal Elia voor zover mogelijk ook het kortsluitvermogen en de 598 
faseverschuivingshoek meedelen. 599 

• De aanwezigheid van personen in de Transformatiestations (indien technisch 600 
mogelijk door de Partijen). 601 

• De decentrale productie > 5 MVA in MS: stand van de vermogensschakelaar en 602 
meting van het actieve vermogen wordt door de DNB gemeld aan Elia, voor 603 
zover de DNB over deze informatie beschikt. 604 

 605 
Voor Transformatiestations waarbij werd overeengekomen om informatiekanalen ter 606 
beschikking te stellen die gelinkt zijn aan een telecontrole kast die eigendom is van de 607 
andere Partij en die niet lokaal worden uitgewisseld, zorgt de Partij die tussenkomt in 608 
de databank voor de verbinding ook voor de continuïteit van de gegevensuitwisseling. 609 
 610 
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Als een van de Partijen de verbinding om welke reden dan ook onderbreekt, stelt zij de 611 
andere Partij daarvan vooraf op de hoogte. Op dezelfde manier brengt de Partij die 612 
vaststelt dat de verbinding niet goed functioneert de andere Partij daarvan onmiddellijk 613 
op de hoogte. 614 

7.6.3. Lokale uitwisselingen via fysieke verbindingen in een interfacekast 615 
Een speciale interfacekast waarin de informatie lokaal door een Partij beschikbaar 616 
wordt gesteld aan de andere Partij, stelt de Partijen in staat om lokaal noodzakelijke 617 
informatie uit te wisselen, met name (niet-limitatieve lijst): 618 
 619 

• Alle noodzakelijke gegevens met het oog op de veiligheid (meting van de 620 
spanning op de railstellen, noodzakelijke positie van de uitrusting voor de 621 
vergrendelingsvergelijkingen, ...), de automatismen (snelle overdracht, 622 
afschakeling, ...) of de beveiligingen (beveiliging van de railstellen, ...). 623 

• Principes:  624 
o De eigenaar van de aankomstcel(len) van de transformatoren levert de 625 

andere Partij de schakelstand (railscheiders en vermogensschakelaars) 626 
en het op het secundair van de injectietransformatoren gemeten 627 
vermogen. 628 

o De eigenaar van de koppelcel(len) levert de andere Partij de stand van 629 
de railskoppeling. 630 

o De DNB levert Elia de spanning en de schakelstand van de 631 
aardingsschakelaar van de railstellen. 632 

• Alle gegevens van een van de Partijen die lokaal beschikbaar zijn, maar die niet 633 
beschikbaar zijn in de calculator en die de andere Partij nodig heeft. 634 

 635 
De gedetailleerde informatie die via de interfacekast moet worden uitgewisseld wordt in 636 
onderlinge afstemming tussen Elia en de DNB vastgelegd.  637 
 638 

7.7. Spanningsbeheer 639 

De Partijen plegen overleg voor elke interventie op de spanningsregelaars die het MS-net 640 
zou kunnen beïnvloeden. Elke wijziging, correctie of belangrijke herkalibratie van de 641 
regelwaarden moet eerst tussen de Partijen worden overeengekomen. Op dezelfde manier 642 
moeten ze het eens worden over de planning van de aanpassing.  643 

 644 

7.8. Outage planning en Scheduling 645 

Partijen werken samen m.b.t. de relevante aspecten uit de Verordening (EU) 2017/1485 646 
van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het 647 
beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (Verordening SO GL) en uit de Gedragscode 648 
voor wat betreft ‘outage planning’ en ‘scheduling’ om enerzijds een efficiënte en 649 
betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen de Partijen te bewerkstelligen die nodig zijn 650 
voor de controle van de aangeleverde informatie vanwege de marktpartijen en anderzijds 651 
om de gegevensuitwisseling met de verschillende marktpartijen mogelijk te maken.  652 
 653 
Partijen komen overeen om met de betrokken marktpartijen de regels voor het operationeel 654 
inzetten van flexibiliteit in het kader van congestiebeheer (incl. redispatching) en in het 655 
kader van ‘outage planning’ en ‘scheduling’ af te spreken voor de betrokken technische 656 
eenheden aangesloten op hun respectievelijke netten. 657 

 658 
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8. Incidenten 659 

In de context van deze Bijlage heeft de term 'incident' betrekking op het optreden van een 660 
gebeurtenis die de normale exploitatie van het net verstoort, die een invloed heeft op de 661 
continuïteit, de betrouwbaarheid of de kwaliteit van de spanning en die een onmiddellijke en 662 
over het algemeen gecoördineerde interventie door de Partijen vereist, met uitsluiting van 663 
noodtoestanden, meervoudige incidenten, schaarstegevallen of black-outs die worden 664 
behandeld in Bijlage 13. 665 
 666 
Kortstondige storingen (type kortstondige spanningsdaling) waarvoor geen onmiddellijke 667 
interventie of gecoördineerde actie tussen de Partijen nodig is, evenals analyses en 668 
uitwisselingen van informatie, volgend op een incident met impact op de continuïteit en/of de 669 
kwaliteit van de voeding worden behandeld in Bijlage 12. 670 

 671 
 672 

8.1. Type incident en te nemen maatregelen 673 

Elk incident dat zich voordoet in de installaties van de ene Partij en een mogelijke impact 674 
heeft op de andere Partij wordt onmiddellijk gemeld aan de andere Partij en wordt 675 
geregistreerd in de respectievelijke systemen van de Partijen. Indien nodig plegen de 676 
Partijen overleg om de te nemen maatregelen vast te leggen. 677 
 678 
In het bijzonder neemt Elia het initiatief om de DNB te informeren en samen met hem te 679 
overleggen over de maatregelen die moeten worden genomen in de volgende gevallen: 680 

 681 
• Elke significante dreiging voor de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid 682 

(bv. N-1 is niet langer gegarandeerd) wordt zo snel mogelijk aan de DNB gemeld. In 683 
het geval van geplande situaties gebeurt dit vooraf in overeenstemming met punt 7.2 684 
'Planning van de onbeschikbaarheden' van deze Bijlage. In het geval van ongeplande 685 
situaties gebeurt dit zo snel mogelijk. 686 

• In het geval van een uitschakeling van een transformator die gekoppeld is aan een 687 
Transformatiestation die toe te schrijven is aan een storing bij Elia: melding aan de 688 
DNB zodra de meest dringende acties zijn uitgevoerd om de eerste diagnose te 689 
bespreken (= indicatie van de duur van de reparatie/onbeschikbaarheid of het zoeken 690 
naar een mogelijke niet-selectiviteit), de gevolgen voor het conventioneel leverbaar 691 
vermogen en eventuele tijdelijke herstelmaatregelen die moeten worden 692 
geïmplementeerd, zoals de verschakeling van de belasting naar een naburig 693 
Transformatiestation. 694 

• In het geval van een uitschakeling van een transformator die toe te schrijven is aan 695 
een storing bij de DNB: onmiddellijk contact met de DNB, bijvoorbeeld in de 696 
veronderstelling van een niet-selectieve uitschakeling of een slechte werking van de 697 
railsbeveiliging. 698 

• In het geval van de uitval van de voeding van het geheel van de 699 
Transformatiestation: onmiddellijke melding om de interventies te coördineren en 700 
samen met de DNB de maatregelen overeen te komen die moeten worden genomen 701 
in overeenstemming met punt 9.3 'Coördinatie- en herstelprocedure bij uitval van de 702 
voeding' van deze Bijlage. 703 

• In het geval van spanningsproblemen: deze worden gemeld zodra de meest urgente 704 
acties zijn uitgevoerd en als Elia vaststelt dat de spanning meer dan 5% afwijkt van 705 
de Consignespanning (cf. Bijlage 12 sectie 5). Onmiddellijke melding als Elia vaststelt 706 
dat de spanning buiten de norm EN50160 valt. Elia zal aan de DNB specificeren 707 
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welke acties worden verwacht (bv. schakeling naar een andere Transformatiestation 708 
in het geval van grote en aanhoudende spanningsproblemen). 709 

• In het geval van frequentieproblemen: melding aan de DNB (indien mogelijk 710 
voorafgaand aan een potentiële afschakeling via LFDD (Low Frequency Demand 711 
Disconnection). 712 

• Onbeschikbaarheid van de door Elia beheerde hulpvoeding (hoofd of back-up; AC of 713 
DC) van een Transformatiestation: in het geval van geplande situaties gebeurt dit 714 
vooraf; in het geval van ongeplande situaties gebeurt dit zo snel mogelijk. 715 

 716 
Bovendien neemt de DNB het initiatief om Elia op de hoogte te brengen en samen te 717 
overleggen over de maatregelen die moeten worden genomen in de volgende gevallen: 718 

 719 
• Elke significante dreiging voor de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid 720 

van een Transformatiestation gedetecteerd door de DNB (bv. wanneer de DNB via 721 
zijn MS-net de N-1 van een Transformatiestation verzekert en die laatste niet langer 722 
is gegarandeerd) wordt zo snel mogelijk aan Elia gemeld. In het geval van geplande 723 
situaties gebeurt dit vooraf. In het geval van ongeplande situaties gebeurt dit zo snel 724 
mogelijk. 725 

• Uitschakelingen met een veronderstelde niet-selectiviteit: als hij er weet van heeft, 726 
neemt de DNB onmiddellijk contact op met vermelding van de niet-uitgeschakelde 727 
feeder. 728 

• Onbeschikbaarheid van de door de DNB beheerde nulpunttransformator: vooral in 729 
posten waarin de nulpunttransformator van de DNB wordt gebruikt in 'N' of 'N-1' 730 
situaties. In dit geval neemt de DNB het initiatief om Elia te informeren en samen te 731 
overleggen over de te nemen maatregelen. 732 

• Onbeschikbaarheid van de door de DNB beheerde hulpvoeding (hoofd of back-up, 733 
AC of DC) van een Transformatiestation: in het geval van geplande situaties gebeurt 734 
dit vooraf; in het geval van ongeplande situaties gebeurt dit zo snel mogelijk. 735 

 736 

8.2. Communicatiewijze  737 

In alle gevallen gebeurt de communicatie minstens telefonisch tussen de contactpunten 738 
gedefinieerd in punt 2 van deze Bijlage. In dit kader wordt verwezen naar de operationele 739 
coördinatievergaderingen zoals beschreven in sectie 10.  740 

 741 

8.3. Coördinatie en herstelprocedure bij uitval van de voeding 742 

Bij een storing van de voeding in het geheel van een of meer Transformatiestation(s) wordt 743 
de vermoedelijke duur van de onderbreking, de eventuele tijdelijke bevoorrading met 744 
beperkt vermogen en de eventuele abnormale bevoorradingssituatie van de naburige 745 
Transformatiestation(s) door Elia gepreciseerd. 746 
 747 
In overeenstemming met de eigen interne procedures en afhankelijk van de verwachte duur 748 
van de onderbreking, kunnen de Partijen overeenkomen om bijkomende contacten te 749 
initiëren (bv. met ingenieurs van wacht of woordvoerders). 750 
Elke Partij informeert de andere Partij over het belang dat aan het incident wordt gehecht 751 
en preciseert met name het al dan niet inzetten van een (volledige of gedeeltelijke) 752 
crisiscel. 753 
Deze coördinatie gebeurt telefonisch tussen de contactpunten die zijn gedefinieerd in 754 
punt 2 van deze Bijlage. In dit kader wordt verwezen naar de operationele 755 
coördinatievergaderingen zoals beschreven in sectie 10. 756 
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 757 
 758 
Elia moet, in samenwerking met de DNB, alle nodige maatregelen nemen of laten nemen 759 
door de DNB die binnen het kader van hun normale activiteiten vallen, om op korte termijn 760 
de gevolgen van een incident te beperken en de installaties waarvan zij eigenaar zijn in 761 
veiligheid te brengen. 762 
 763 
Elia en de DNB zullen alle beschikbare middelen aanwenden om de duur van de 764 
onderbreking te beperken en de klanten zo snel mogelijk na een incident opnieuw te 765 
bevoorraden. 766 
 767 
De DNB neemt alle mogelijke maatregelen om niet herhaaldelijk te schakelen bij een 768 
permanente fout van het MS-net. De DNB zal meer bepaald een defecte kabelsectie niet 769 
opsporen door de voedingsspanning van het MS-net opnieuw in te schakelen. 770 
 771 
Wat betreft de bovengrondse lijnen, verbindt de DNB zich ertoe om de beste beschikbare 772 
technieken te gebruiken om deze schakelingen te voorkomen. 773 

 774 
In het geval van een uitschakeling van een transformator die toe te schrijven is aan een 775 
storing bij de DNB, gaat de DNB op verzoek van Elia onmiddellijk over tot een clearing van 776 
alle vertrekken: 777 

 778 
• Als de DNB het defect duidelijk heeft geïdentificeerd en heeft verholpen, informeert de 779 

DNB Elia, die vervolgens de railstellen opnieuw onder spanning brengt. 780 
 781 

• Daarna is de DNB gemachtigd om zijn vertrekken weer onder spanning te brengen, met 782 
uitzondering van de uitgeschakelde vertrek(ken) die aan de oorsprong lag(en) van het 783 
defect of waarvan de beveiliging in werking is getreden. 784 
 785 

• Als het defect niet duidelijk is geïdentificeerd of als er enige twijfel is, zal Elia de 786 
railstellen enkel opnieuw onder spanning brengen na een lokale controle door alle 787 
betrokken Partijen en nadat het defect is verholpen. 788 
 789 

In het geval van een uitschakeling van een transformator die toe te schrijven is aan een 790 
storing bij Elia, deelt Elia zo snel mogelijk mee aan de DNB of een gedeeltelijke of volledige 791 
clearing nodig is. 792 
 793 
In het geval van vermoeden van een railsfout (doorgaans wanneer een transformator wordt 794 
uitgeschakeld op basis van andere criteria dan de differentieelbeveiliging en bij afwezigheid 795 
van betrouwbare informatie over de inwerkingtreding van de beveiliging van een vertrek 796 
van de DNB) wordt onmiddellijk een clearing uitgevoerd en worden de koppelingsorganen 797 
tussen de railstellen geopend.  798 
 799 
Vervolgens is een lokale controle door alle betrokken Partijen vereist voor de 'gezonde' 800 
delen weer onder spanning worden gezet. Elke Partij beslist en neemt de 801 
verantwoordelijkheid voor het opnieuw onder spanning brengen van haar eigen installaties, 802 
zelfs als de uitvoering van de beslissing door een andere Partij gebeurt. 803 
 804 
In het geval van brand met een grote rookontwikkeling in de gebouwen waar de installaties 805 
van de Koppelpunten zijn ondergebracht dient Elia op eigen initiatief of op verzoek van de 806 
DNB de voeding van het Transformatiestation vrijwillig te onderbreken alvorens verder te 807 
gaan met een clearing van de MS-vertrekken. Een voorafgaand bezoek ter plaatse voor de 808 
'gezonde' delen opnieuw onder spanning worden gebracht is dan vereist. 809 
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9. Operationele coördinatievergaderingen 810 

Periodiek (en minstens eenmaal per jaar) vinden (bilaterale) coördinatievergaderingen plaats 811 
tussen de verantwoordelijken van de in het voorwerp van deze Bijlage van Elia beschreven 812 
processen en de verantwoordelijken van de DNB, om feedback te geven over gebeurtenissen 813 
en incidenten in het verleden, om eventuele gerelateerde actieplannen op te volgen en om de 814 
volgende evenementen (indienststellingen, onderbrekingen, wijzigingen van procedures …) 815 
waarvoor een speciale coördinatie moet worden geïmplementeerd te bespreken.  816 
Het gaat om de verantwoordelijken ‘Exploitatie’, ‘Exploitatie: Planning’, ‘Exploitatie on-line 817 
(24u/24u)’ en ‘PQ’ zoals aangeduid in Bijlage 2 818 
De aspecten die verband houden met de veiligheid van de personen, het onderhoudsbeleid, de 819 
methoden en de elementen voor 'continue verbetering' inzake het onderhoud en de exploitatie 820 
worden eveneens behandeld. 821 
 822 
Tijdens deze vergaderingen stellen Elia en de DNB alles in het werk om elke fout op te sporen 823 
en de gepaste actieplannen te bepalen. 824 
 825 
Het document 'exploitatieovereenkomst Elia-DNB' vormt de basis voor elke analyse. 826 
 827 
Het goedgekeurde vergaderverslag is bindend voor elke Partij, tenzij elementen die onbekend 828 
waren ten tijde van de vergadering de genomen beslissingen in twijfel trekken. De Partijen 829 
zullen dan opnieuw overleg plegen om zo nodig tot een nieuwe beslissing te komen. 830 
 831 
Bovendien en op verzoek van een van de Partijen kan een aanvullende vergadering over een 832 
bepaald onderwerp worden georganiseerd, bijvoorbeeld om een gemeenschappelijke 833 
werkmethode te bespreken of om gezamenlijk feedback te geven. 834 

 835 
 836 

 837 
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